

Plano de Manejo - APA Ilha Comprida - ARIE do Guar - ARIE ZVS													
Etapas do Trabalho	2025			2026									
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Plano de Trabalho</b>													
Reunio do Conselho da APA Ilha Comprida	15												
Reunio de trabalho GTE		24 e 26											
<b>*RC - Aprovao do Plano de Trabalho atualizado</b>		28											
Reunio do Conselho da APA Ilha Comprida			12										
<b>Contribuies e Reunies Setoriais: Pr-Retomada</b>													
Encaminhamento das Contribuies Gerais - Questes tcnicas e legais preliminares - PREFEITURA			19										
Encaminhamento das Contribuies Gerais - Questes tcnicas e legais preliminares - CONSELHO				16									
Reunio Setorial 1 - Prefeitura				27									
Reunio Setorial 2 - Prefeitura					10								
Reunio Setorial 3 - Prefeitura						17							
Reunio Setorial 4 - Prefeitura / FF / FF - Diretoria Executiva								5					
<b>Reunio de Retomada</b>													
<b>RC - FF e Prefeitura de Ilha Comprida</b>								23					
<b>Oficina Retomada do Plano</b>									29				
<b>Zoneamento</b>													
<b>RC - Aprovao Proposta de Zoneamento</b>									11				
Setoriais 1: Pedrinhas / Juruvava									18				
Setoriais 2: Boqueiro Norte / Ponta da Praia									19				
Setoriais 3: Boqueiro Sul									23				
<b>Oficina de Zoneamento</b>											2		
<b>Programas de Gesto</b>													
<b>RC - Aprovao dos Programas de Gesto</b>											4		
<b>Oficina de Programas de Gesto</b>												11	
<b>Devolutivas</b>													
<b>Encerramento das contribuies</b>												11	
<b>RC - Aprovao das Devolutivas</b>												22	
<b>Reunio de Devolutivas e Manifestao dos Conselhos</b>												29	
<b>Ressalvas (se houver)</b>													
<b>RC - Apresentao das Ressalvas</b>													6
<b>Consolidao do Plano de Manejo</b>													
Consolidao do Plano de Manejo													
Envio para a CTBio													

\*RC - Reunio de Comit de Integrao dos Planos de Manejo