

ÚCLEO PLANOS DE MANEJO – F

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BANANAL

14 DE FEVEREIRO DE 2019

The background of the slide is a dense collage of numerous small rectangular photographs showcasing the biodiversity of the Bananal Ecological Station. The images include: a red parrot in flight against a blue sky; a brown capybara standing on dry ground; a toucan bird with a large, colorful orange and yellow beak; a sunset over a body of water with boats; a person in a white shirt working with a large wooden barrel; a person wearing a hat looking at a cactus in a lush green landscape; a sunset through silhouetted trees; a sloth hanging from a branch; a close-up of a bee on a flower; a jaguar's face; a frog on a rock; a butterfly on a leaf; and various other scenes of tropical flora and fauna. The overall theme is environmental conservation and ecological diversity.

ÚCLEO PLANOS DE MANEJO – F

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BANANAL

14 DE FEVEREIRO DE 2019

The background of the slide is a dense collage of numerous small rectangular photographs showcasing the biodiversity of the Bananal Ecological Station. The images include: a red parrot in flight against a blue sky; a capybara standing on a dirt path; a toucan bird with a large, colorful orange and blue beak; a sunset over a body of water with boats; a person in a white shirt working with a large wooden bowl; a person wearing a hat looking at a cactus in a lush green landscape; a sunset through silhouetted trees; a sloth hanging from a branch; a close-up of a bee on a flower; a jaguar's face; a frog on a rock; a butterfly on a leaf; and various other scenes of tropical flora and fauna. The overall theme is environmental conservation and ecological diversity.

ÚCLEO PLANOS DE MANEJO – F

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BANANAL

14 DE FEVEREIRO DE 2019

PROGRAMAÇÃO DO DIA

Horário	Atividades
9h00-9h30	Abertura da reunião do Conselho Gestor • Boas vindas e apresentação da programação do dia
9h30-10h00	Apresentação sobre Plano de Manejo • Nova metodologia de trabalho • Material produzido no PM 2012
10h30 – 10h45	Pausa/café
10h45-12h00	Mapeamento de atores • Breve apresentação da dinâmica e organização • Construção de diagrama
12h00-13h00	Pausa para Almoço
13h00 - 15h30	Mapa Situacional • Breve apresentação da dinâmica e organização • Construção do Mapa
15h30 - 15h45	Pausa/café
15h45-16h15	Encerramento • Acordos e encaminhamentos para a realização do 1º encontro – Etapa Retomada do PM

COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO

RESOLUÇÃO SMA n° 93/2016

RESOLUÇÃO SMA n° 95/2017

Objetivo: Estabelecer diretrizes e procedimentos para a elaboração, revisão e implantação dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais.

ATRIBUIÇÕES:

Definir Roteiro Metodológico para elaboração dos Planos de Manejo - PMs

Promover a articulação institucional para o fornecimento dos estudos e bases técnicas

Acompanhar o desenvolvimento e os cronogramas de execução dos PMs


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO COMITÊ

GABINETE _ SMA



COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DOS PLANOS DE MANEJO

Coordenador – Sub Secretaria de Estado do Meio Ambiente



**Companhia
Ambiental**

CETESB

**Coordenadorias
SIMA**

**CBRN / CFA
CEA / CPLA**

Órgão Gestor

**FUNDAÇÃO
FLORESTAL**

**Institutos de
Pesquisa**

IF / IG / IbT

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO COMITÊ

DIRETORIA EXECUTIVA FF

DIRETORIA ADJUNTA

LITORAL NORTE

Diretor Carlos Zacchi

Gerência

Aparecida Déscio

EE Bananal

Gestor Tiago

Equipe da gestão

- Geraldo (GEF)
- Tatiana

NÚCLEO PLANOS DE MANEJO

Coordenadora Fernanda Lemes

Equipe NPM

- Adriana (Bióloga);
- Anne (Bióloga);
- Aleph (Geógrafo);
- Marcos (Biólogo);
- Marília (Arquiteta e Urbanista);
- Tatiana (Arquiteta e Urbanista);
- Victor (Eng. Agrônomo);

NOVA ABORDAGEM

Quanto a elaboração dos Planos:

- ✓ mais enxutos e objetivos, voltados para a efetiva gestão das Ucs;
- ✓ valorização dos dados existentes.


Quanto ao conteúdo dos Planos:

- ✓ proposta de base técnica elaborada pelos técnicos do Sistema Ambiental Paulista.

Quanto a participação social:

- ✓ Metodologia que garanta a recepção de contribuições de agentes externos.

ETAPAS



Created by Srinivas Agra
from Noun Project

Etapa 1 – Organização e Planejamento



Created by Simple Icons
from Noun Project

Etapa 2 – Caracterização e Of. Participativa



Created by Adrien Coquet
from Noun Project


Etapa 3 – Planejamento Integrado



Created by Luis Prado
from Noun Project

Etapa 4 – Análise e aprovação

ETAPAS



Created by Britovs Agra
from Noun Project

Etapa 1 – Organização e Planejamento

- ✓ Designação do Grupo Técnico Institucional (GTI) e Executivo (GTE)
- ✓ Reunião do Comitê de Integração (RCI2)
- ✓ Consolidação de Banco de Dados
- ✓ Levantamento de Informações Disponíveis
- ✓ **Elaboração do Mapa Situacional e identificação de Stakeholders**
- ✓ Reuniões Técnicas com GTI
- ✓ Consolidação do Plano de Trabalho
- ✓ Reunião do Comitê de Integração (RCI4)
- ✓ Disponibilização do Plano de Trabalho no portal

Reunião de
Planejamento
(14 de
fevereiro)

AGENDA - Previsão



Created by Simple Icons
from Noun Project

Etapa 2 – Caracterização e Of. Participativa

Retomada
Bananal (final
de março)



Created by Adrien Coquet
from Noun Project

Etapa 3 – Planejamento Integrado

Oficina
Zoneamento
(2º quinzena
de maio)

Oficina
Programas (2º
quinzena de
junho)



Created by Luis Prado
from Noun Project

Etapa 4 – Análise e aprovação

Devolutivas (2º
quinzena de
julho)

MATERIAL PM 2012

Produtos	Responsáveis	Data de entrega
MEIO FÍSICO		
Relatório final de Clima	Mirian Ramos Gutjahr, Renato Tavares, Márcia Vieira Silva - IG	Dez 2011
Relatório final de Hidrologia Superficial e Recursos Hídricos	Maurício Ranzini, Valdir de Cicco, Francisco Carlos Soriano Arcova, Yuri Veneziani, mJoão Batista Amaro dos Santos - IF	Dez 2011
O relevo, os solos, as rochas, os tipos de terrenos e a fragilidade da EE do Bananal e área Envoltória	Antônio Gonçalves Pires Neto (GEIA-Projetos Ambientais e Comércio de Plantas LTDA), Marcio Rossi, Marina Mitsue Kanashiro - IF	Dez 2011

MATERIAL PM 2012

Produtos	Responsáveis	Data de entrega
MEIO BIÓTICO		
Relatório final de Vegetação e Flora	Natália Macedo Ivanauskas, Isabel Fernandes de Aguiar Mattos, Marina Mitsue Kanashiro, Flaviana Maluf de Souza, Geraldo A. D. Corrêa Franco, João Aurélio Pastore, João Batista Baitello, Osny Tadeu Aguiar – IF	Maio 2012
Relatório final de Avifauna	Alexsander Zamorano Antunes - IF Luís Fábio Silveira - MZUSP	Dez 2011
Relatório final de Herpetofauna e Mastofauna	Erika Hingst-Zaher , Dra. Hussam El Dine Zaher , Maurício da Cruz Forlani, Fabio de Andrade Machado - INFOR Projetos e Serviços LTDA	Dez 2011
Relatório Final de Ictiofauna	Osvaldo T. Oyakawa, José L. O. Birindelli, José Cezar Nolasco - INFOR Projetos e Serviços LTDA	Dez 2011

MATERIAL PM 2012

Produtos	Responsáveis	Data de entrega
MEIO ANTRÓPICO		
Uso da Terra	Dimas Antonio da Silva – IF Mônica Pavão – IF Ciro Koiti Matsukuma – IF	Março 2012
Relatório Final Patrimônio Histórico	Plácido Cali (Gestão Arqueológica Consultoria)	Dez 2011
Relatório Intermediário Socioeconomia	Patricia Ortiz (DOM comunicações e Marketing LTDA ME)	Out 2011

MATERIAL PM 2012

Produtos	Responsáveis	Data de entrega
PROGRAMAS		
Programa de Gestão Organizacional	Alessandra Freire dos Reis - Terra Map Soluções em Geoprocessamento LTDA	Março 2012
Programa de Proteção	Alessandra Freire dos Reis - Terra Map Soluções em Geoprocessamento LTDA	Março 2012
Programa de Pesquisa	Alessandra Freire dos Reis - Terra Map Soluções em Geoprocessamento LTDA	Março 2012
Programa de Educação Ambiental	Débora Cubateli Redivo (Meta Ambiental Consultoria e Projetos Ambientais LTDA), Adriana Neves da Silva, Ana Carolina Linardi, Natália Santo Lisboa- FF	Março 2012
Programa de Regularização Fundiária	Tatiana Vieira Bressan Maria Aparecida Cândido Salles Resende Kátia Carolino	Dez 2011
Programa de Interação Socioambiental	DOM comunicações e Marketing LTDA ME	

MATERIAL PM 2012

Produtos	Responsáveis	Data de entrega
PLANEJAMENTO INTEGRADO		
Zoneamento	Propostas de zoneamento interno e ZA não finalizadas	Dez 2011