



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais



Manual de Orientações

Acompanhamento de Projetos de Pesquisa

Instituto de Pesquisas Ambientais (Fluxo de Acompanhamento)

São Paulo
Versão - janeiro/2023



Sumário

Acesso ao sistema	3
1. Acompanhamento de Projetos Externos.....	5
Aba Relatórios	5
a) Sub Aba Relatório Parcial.....	5
b) Sub Aba Relatório Final.....	7
2. Acompanhamento de Projetos Mistos / Internos.....	9
Aba Relatórios	10
Aba Acompanhamento	10
a) Sub Aba Desembolso.....	10
b) Sub Aba Acompanhamento Financeiro	15
c) Sub Aba atividades Realizadas	15
d) Sub Aba Cronograma de Atividades.....	19
e) Sub Aba Produtos Gerados	20
f) Sub Aba Contratos Terceirizados	23



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais


Após aprovada a execução do projeto de pesquisa pelo Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Ambientais, conforme obrigações assumidas no Termo de Compromisso, o pesquisador responsável deverá anexar relatórios parciais (anualmente) e, relatório final ao término do período de vigência.

Para projetos com a participação de um ou mais técnicos do corpo funcional do IPA, a atualização das atividades de execução física e financeira devem ser realizadas **mensalmente**.

Este manual detalha o procedimento de inserção das informações para o acompanhamento do projeto de pesquisa.

Acesso ao sistema

O acesso deve ser feito pelo proponente e pelos demais membros da equipe do projeto, a partir de *login* diretamente no SIGAM (Sistema Integrado de Gestão Ambiental). Caso necessário, deverá ser solicitada a redefinição de senha de acesso, diretamente no SIGAM.



SIGAM – Visão geral e acesso ao Sistema CadGP.

De posse de usuário e senha de acesso ao SIGAM, o Proponente do Projeto deve selecionar o Portal do CadGP - Cadastro de Gestão de Pesquisa


Em seguida, clicar em “Projeto de Pesquisa”:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais



Sistema CadGP – Visão Geral dos Módulos existentes

Será visualizado um grid onde constarão os projetos cadastrados pelo usuário e os projetos dos quais participe como membro da equipe.

Projeto	Status	Projeto CADGP	Responsável	Data de Início	Data de Término	Área de Proteção Ambiental
000000005900/2022	Execução do projeto aprovada	Projeto CADGP 2022 26-04-22 b	Neputira Ivali Ecapira	02/12/2021	30/04/2022	Área de Proteção Ambiental Barreiro Rico; Área de Proteção Ambiental Cantareira
000000005901/2022	Proposta não aprovada, aguarda confirmação do Pesquisador Responsável	Projeto CADGP 2022 26-04-2022 teste completo	Ireclê Ecapira Ecapira	01/01/2022	31/05/2022	Área de Proteção Ambiental Ititinga; Área de Proteção Ambiental Haras São Bernardo
000000005904/2022	Aguarda aprovação do Conselho Científico	Projeto CADGP 2022 27-04-22 a	Ireclê Ecapira Ecapira	01/12/2021	31/07/2022	Área de Proteção Ambiental Campos do Jordão; Área de Proteção Ambiental Barreiro Rico
000000005910/2022	Execução do projeto aprovada	teste sistema CADGP 28-04-22 a	Ireclê Ecapira Ecapira	01/11/2021	30/04/2022	Área de Proteção Ambiental Cajati; Área de Proteção Ambiental Campos do Jordão
000000005915/2022	Aguarda aprovação do Superior Imediato	teste sistema CADGP 29-04-22	Ireclê Ecapira Ecapira	01/12/2021	31/01/2023	Área de Proteção Ambiental Cajati; Área de Proteção Ambiental Campos do Jordão

Sistema CadGP – Visão Geral dos Projetos – Projetos de Status “Execução do projeto Aprovada” devem ser Acompanhados



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Para inserir os dados de acompanhamento de um projeto, clicar no botão de edição , verificando sempre se o Status do mesmo encontra-se como “Execução do Projeto Aprovada”, situação na qual as abas estarão habilitadas para preenchimento.

1. Acompanhamento de Projetos Externos (apenas membros externos ao IPA)

Nos casos de projetos compostos apenas por integrantes externos, a única aba que estará habilitada para preenchimento/edição, nesta versão do Sistema CadGP, será a aba Relatórios, detalhada a seguir:

Aba Relatórios

- ✓ A aba “Relatórios” é composta por duas Sub Abas: Relatório Parcial e Relatório Final.

a) Sub Aba Relatório Parcial

- ✓ Os relatórios parciais deverão ser inseridos anualmente, conforme formato e conteúdo mínimo descrito no Termo de Compromisso.
- ✓ Para inserção do relatório, clique em “Escolher arquivo”

Aba Relatório – Visão Geral da Aba Relatório – Sub Aba Relatório Parcial

- ✓ Selecione o arquivo em seu computador/dispositivo e clique em “abrir”. Quando o título do arquivo selecionado aparecer em verde, assim como na imagem a seguir, clique em “Confirmar” para que o mesmo seja carregado no sistema.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005885/2022
Título do Projeto: teste sistema CADGP 20-04-22 ext
Período de Execução (início): 01/12/2021
Responsável: Neputira Ival Ecipira

Nº Processo E-ambiente: SIMA.006647/2022-13
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 31/01/2023

Relatório Parcial 2022 - teste.pdf

Confirmar

Aba Relatório - Sub Aba Relatório Parcial– inclusão de anexo

- ✓ Após o carregamento do arquivo, será exibido um Grid com os arquivos anexados e a respectiva data de inclusão no sistema.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005885/2022
Título do Projeto: teste sistema CADGP 20-04-22 ext
Período de Execução (início): 01/12/2021
Responsável: Neputira Ival Ecipira

Nº Processo E-ambiente: SIMA.006647/2022-13
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 31/01/2023

Arquivo	Tipo de Relatório	Data
Relatório Parcial 2022 - teste.pdf	Relatório Parcial	01/05/2022

Aba Relatório - Sub Aba Relatório Parcial– Grid de arquivos Anexados

ATENÇÃO:

Antes de confirmar a inclusão do arquivo, certifique-se de que é o documento correto pois, devido à integração e envio instantâneo de todos os anexos inseridos no sistema ao Processo Digital E-ambiente vinculado ao projeto, não será possível a exclusão do mesmo. Em caso de problemas, entrar em contato com os administradores do CadGP.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

b) Sub Aba Relatório Final

- ✓ Os relatórios finais deverão ser inseridos em até 30 dias após o encerramento do projeto, conforme obrigações assumidas no Termo de Compromisso. (artigos, teses, dissertações e outros tipos de publicações podem ser anexados como Relatórios do projeto de pesquisa)
- ✓ Para inserção do relatório, clique em “Escolher arquivo”

Aba Relatório – Visão Geral da Aba Relatório – Sub Aba Relatório Final

- ✓ Selecione o arquivo em seu computador/dispositivo e clique em “abrir”. Quando o título do arquivo selecionado aparecer em verde, assim como na imagem a seguir, clique em “Confirmar” para que o mesmo seja carregado no sistema.

Aba Relatório - Sub Aba Relatório Final – inclusão de anexo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

- ✓ Após o carregamento do arquivo, será exibido um Grid com os arquivos anexados e a respectiva data de inclusão no sistema.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 000000005885/2022
Título do Projeto: teste sistema CADGP 20-04-22 ext.
Período de Execução (início): 01/12/2021
Responsável: Neputira Ival Ecipira

Nº Processo E-Ambiente: SIPA.006647/2022-13
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 31/01/2023

Relatório Final

Arquivo	Tipo de Relatório	Data
Relatório Final Teste.pdf	Relatório Final	01/05/2022

Aba Relatório - Sub Aba Relatório Parcial– Grid de arquivos Anexados

ATENÇÃO:

Antes de confirmar a inclusão do arquivo, certifique-se de que é o documento correto, pois, devido à integração e envio instantâneo de todos os anexos inseridos no sistema ao Processo Digital E-ambiente vinculado ao projeto, não será possível a exclusão do mesmo. Em caso de problemas, entrar em contato com os Administradores do CadGP.

Caso haja necessidade de alterações em relação a informações cadastradas durante a submissão do projeto (título, vigência, equipe, local, amostras, etc), entrar em contato com os Administradores do CadGP para que seja avaliada a possibilidade de alteração.



Instituto de Pesquisas Ambientais

2. Acompanhamento de Projetos Mistos/Internos (equipe composta por um ou mais membros do corpo funcional do IPA)

Aba Relatórios

Nos casos de projetos compostos por um ou mais integrantes pertencentes ao corpo funcional do IPA, da mesma forma como nos projetos Externos, a aba Relatórios estará habilitada para preenchimento/edição, devendo ser seguidos os mesmos procedimentos já descritos para os projetos externos:

- ✓ Os relatórios parciais deverão ser inseridos anualmente, conforme formato e conteúdo mínimo descrito no Termo de Compromisso;
- ✓ Os relatórios finais deverão ser inseridos em até 30 dias após o encerramento do projeto, conforme obrigações assumidas no Termo de Compromisso. (artigos, teses, dissertações e outros tipos de publicações podem ser anexados como Relatórios do projeto de pesquisa.

O diferencial dos projetos Institucionais é que além da Aba Relatórios, também deverá ser atualizada a aba Acompanhamento habilitada para preenchimento. **Tal aba deverá ser atualizada, pelos responsáveis e/ou pelos membros institucionais do projeto, toda vez que houver alguma alteração financeira/desembolso ou atividade**, conforme detalhado a seguir:

Aba Acompanhamento

a) Sub Aba Desembolso

- ✓ A Sub Aba desembolso carregará automaticamente todas as informações previamente cadastradas na Aba Financeiro (proposta financeira), e trará cada item com o Status “A adquirir”, conforme demonstrado a seguir:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Ecapira

Nº Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostras | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestão de área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Adicionar Item Visualizar registro de atividades

	Fonte de despesa	Item	Data prevista	Qtd	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qtd	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status
1	001 - Tesouro do Estado - IPA					R\$ 6.000,00				R\$ 00,00	R\$ 6.000,00	
1.1		x	12/2021	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00						A Adquirir
1.2		hd	03/2022	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00						A Adquirir
2	006 - DREN					R\$ 1.000,00				R\$ 00,00	R\$ 1.000,00	
2.1		viagem x	02/2022	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00						A Adquirir
3	FAPESP					R\$ 5.000,00				R\$ 00,00	R\$ 5.000,00	
3.1			01/2022	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						A Adquirir
	TOTAL					R\$ 12.000,00						

Aba Acompanhamento – Sub Aba Desembolso - Visão inicial

✓ Conforme os itens forem efetivamente adquiridos/contratados/desembolsados, o proponente e os membros da equipe deverão preencher os dados referentes à data, quantidades e valores envolvidos, clicando no botão de “edição” , que poderão ser comparados com os valores inicialmente propostos.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Ecapira

Nº Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostras | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestão de área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Fonte de despesa: 001 - Tesouro do Estado - IPA
Natureza da despesa: Diárias
Data Prevista: 03/12/2022
Data Despesa:

Categoria de item: Custo de amostras e atividades de projeto
Item:
Quantidade:
Valor unitário estimado:
Valor unitário da despesa:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Aba Acompanhamento – Sub Aba Desembolso - Inclusão de item desembolsado

- ✓ Ao finalizar o preenchimento do item, clicar em “incluir”, de forma que o registro seja lançado no sistema.
- ✓ O sistema direcionará o usuário ao Grid principal, onde será possível observar o item como “Adquirido”, com a data, quantidade e valores lançados e com o cálculo do Saldo entre o valor planejado e o efetivamente desembolsado, por Fonte de Despesa.

The screenshot displays the 'CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa' interface. The top header shows the 'Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente' and the 'Cadastramento de Pesquisa' tab. Below this, there are fields for 'Nº Processo: 00000005900/2022', 'Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b', 'Período de Execução (início): 02/12/2021', 'Responsável: Neputira Ivali Eçaipira', 'Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35', 'Status: Execução do projeto aprovada', and 'Período de Execução (término): 30/04/2022'. The main content area shows a grid with columns for 'Fonte de despesa', 'Item', 'Data prevista', 'Qtd', 'Valor unitário aprovado', 'Valor total aprovado', 'Data da despesa', 'Qtd', 'Valor unitário da despesa', 'Valor total da despesa', 'Saldo', and 'Status'. The grid contains several rows of data, including a total row at the bottom showing a total value of R\$ 12.000,00.

	Fonte de despesa	Item	Data prevista	Qtd	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qtd	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status
1	001 - Tesouro do Estado - IPA					R\$ 6.000,00				R\$ 1.900,00	R\$ 4.100,00	
1.1		x	12/2021	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	12/01/2022	10	190,00	R\$ 1.900,00		Adquirido
1.2		hd	03/2022	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00						A Adquirir
2	006 - DREM					R\$ 1.000,00				R\$ 00,00	R\$ 1.000,00	
2.1		viagem x	02/2022	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00						A Adquirir
3	FAPESP					R\$ 5.000,00				R\$ 00,00	R\$ 5.000,00	
3.1			01/2022	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						A Adquirir
	TOTAL					R\$ 12.000,00						

Aba Acompanhamento – Sub Aba Desembolso - Visão do Grid após a inclusão de item desembolsado

- ✓ Nos casos em que o saldo da Fonte se tornar Negativo, em relação ao inicialmente proposto, deverá ser apresentada a devida justificativa, que será direcionada ao Superior Imediato.
- ✓ O CadGP também permite a inclusão de itens que não haviam sido previstos inicialmente na proposta financeira, por meio do botão “adicionar item”:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Eçaipira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Projeto | Responsável | Equipe | Local | Amostras | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Adicionar Item Visualizar registro de atividades

					Qtz	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qtz	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status
1	001 - Tesouro do Estado - IPA						R\$ 6.000,00				R\$ 6.100,00	R\$ -100,00	
1.1	x	12/2021	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	12/01/2022	10	190,00	R\$ 1.900,00		Adquirido		
1.2	hd	03/2022	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	12/04/2022	4	1.050,00	R\$ 4.200,00		Adquirido		
2	006 - DREM						R\$ 1.000,00				R\$ 00,00	R\$ 1.000,00	
2.1	viagem x	02/2022	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00							A Adquirir	
3	FAPESP						R\$ 5.000,00				R\$ 00,00	R\$ 5.000,00	
3.1		01/2022	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00							A Adquirir	
	TOTAL						R\$ 12.000,00						

Aba Acompanhamento – Sub Aba Desembolso - Visão do botão “adicionar item”, para inclusão de novos itens, caso necessário

- ✓ Para inclusão de itens que não haviam sido previstos inicialmente na proposta financeira, deverão ser preenchidos os campos (obrigatórios) relativos à Fonte utilizada, Natureza de Despesa (ambas por meio da seleção das opções disponíveis nos dicionários de dados), data de aquisição, quantidade e valor unitário.
- ✓ Da mesma forma como na proposta financeira, os campos “categoria de item” e “item” são de preenchimento obrigatório para os itens que envolverem recursos do Orçamento (Tesouro) do IPA e demais fontes vinculadas (Câmara de Compensação, Vinculados Federais, Estaduais, FEDs, BID, etc), e não obrigatórios para as Fontes relativas à Financiamentos Externos e recursos oriundos de Agências de Fomento à Pesquisa (FAPESP e CNPq).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Aba Acompanhamento – Sub Aba Desembolso - Tela de inclusão de novos itens, caso necessário

- ✓ Após o cadastro dos eventuais novos itens, os mesmos serão exibidos no Grid principal, com Status “Adquirido”.
- ✓ Os valores inicialmente propostos aparecerão “zerados”, já que se tratam de itens não previstos inicialmente, constando apenas os valores inseridos na aba de acompanhamento. Consequentemente, o saldo, em relação à proposta inicial, aparecerá como “Negativo” e, caso torne o saldo final da Fonte de Despesa envolvida “Negativo”, a inclusão deverá ser acompanhada de justificativa, que será direcionada à Chefia Imediata.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Nº Processo: 000000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Eçapira

Nº Processo SIA: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso

Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Adicionar Item Visualizar registro de atividades

	Fonte de despesa	Item	Data prevista	Qtd	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qtd	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status	
1	001 - Tesouro do Estado - IPA					R\$ 6.000,00				R\$ 6.100,00	R\$ -100,00		
1.1		x	12/2021	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	12/01/2022	10	190,00	R\$ 1.900,00		Adquirido	✖
1.2		hd	03/2022	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	12/04/2022	4	1.050,00	R\$ 4.200,00		Adquirido	✖
2	006 - DREM					R\$ 1.000,00				R\$ 00,00	R\$ 1.000,00		
2.1		viagem x	02/2022	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00						A Adquirir	✖
3	FAPESP					R\$ 5.000,00				R\$ 00,00	R\$ 5.000,00		
3.1			01/2022	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00						A Adquirir	✖
4	005 - Vinculados Federais (PROGESTÃO e outros)					R\$ 00,00				R\$ 10.000,00	R\$ -10.000,00		
4.2		cartilha		0	R\$ 00,00	R\$ 00,00	15/03/2022	1000	10,00	R\$ 10.000,00		Adquirido	✖
	TOTAL					12.000,00							

Aba Acompanhamento – Sub Aba Desembolso - Visão do Grid Principal, após a inclusão de novos itens, caso necessário



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

b) Sub Aba Acompanhamento Financeiro

- ✓ Após a inclusão dos itens efetivamente desembolsados na Sub Aba Desembolso, os itens inseridos poderão ser visualizados na Sub Aba Acompanhamento Financeiro, preenchida automaticamente a partir das informações cadastradas na sub aba anterior.
- ✓ Tal aba permite a visualização do Desembolso Mensal do Projeto, por Fonte de Despesa, sendo possível a seleção do Mês/Ano a ser visualizado.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Eapira

Nº Processo Ambiental: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Projeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Tenseirizados

Ano: 2022 Mês: Março

Ano	Mês	Fonte de Despesa	Natureza da Despesa	Valor Mensal
2022	MAR	001 - Tesouro do Estado - IPA		R\$ 0,00
2022	MAR	006 - DREM		R\$ 0,00
2022	MAR	FAPESP		R\$ 0,00
2022	MAR	005 - Vinculados Federais (PROGESTÃO e outros)		R\$ 10.000,00
2022	MAR		Serviços de Terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 10.000,00

Aba Acompanhamento – Sub Aba Acompanhamento Financeiro - Visão dos itens inseridos na Sub Aba Desembolso

c) Sub Aba Atividades Realizadas

- ✓ A Sub Aba Atividades Realizadas carregará automaticamente todas as informações previamente cadastradas na Aba Atividades, durante a submissão do projeto de pesquisa,



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



que serão exibidos sob a forma de Grid, conforme demonstrado a seguir:

Aba Acompanhamento – Sub Aba Atividades Realizadas - Visão Inicial

- ✓ Conforme as atividades forem efetivamente realizadas, o proponente e os membros da equipe deverá preencher os dados referentes à data de realização da atividade, clicando no botão de “edição” , que abrirá a tela correspondente ao item a ser cadastrado.
- ✓ A tela trará as informações relativas ao nome da atividade e às datas inicialmente previstas, devendo ser preenchidos os campos “Período de Execução – Início” e “Período de Execução – Fim”, selecionando as datas no calendário exibido no campo correspondente:

Aba Acompanhamento – Sub Aba Atividades Realizadas - Inclusão de Atividade Realizada



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

- ✓ Após a inclusão da atividade, clicar em “Incluir”. O sistema carregará automaticamente o Grid com as informações relativas às datas de Previsão e de Realização de cada uma das atividades do projeto

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivaí Eçapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desemboço
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Atividades propostas

Atividades	Previsão de execução	Período de execução
Campo	02/2022 a 04/2022	03/2022 a 04/2022
Análise dos dados	12/2021 a 04/2022	

Atividades adicionais
Inserir atividades adicionais
Nenhum registro encontrado!

Aba Acompanhamento – Sub Aba Atividades Realizadas - Grid exibido após a inclusão de Atividade Realizada

- ✓ Na aba “Atividades Realizadas”, também é possível a inclusão de novas atividades que não haviam sido inicialmente previstas. A inclusão de nova atividade poderá ser feita ao clicar no botão

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivaí Eçapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desemboço
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Atividades propostas

Atividades	Previsão de execução	Período de execução
Campo	02/2022 a 04/2022	03/2022 a 04/2022
Análise dos dados	12/2021 a 04/2022	

Atividades adicionais
Inserir atividades adicionais
Nenhum registro encontrado!



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

“inserir atividades adicionais”, exibido logo abaixo do Grid de atividades cadastradas.

Aba Acompanhamento – Sub Aba Atividades Realizadas - Botão ‘para inclusão de Atividades Adicionais (não previstas no momento da submissão)

- ✓ O sistema exibirá uma tela que permitirá o cadastro do nome da atividade a ser inserida e a

data de sua efetiva realização, conforme demonstrado a seguir:

Aba Acompanhamento – Sub Aba Atividades Realizadas - Tela de inclusão de Atividades Adicionais (não previstas no momento da submissão)

- ✓ Após a inclusão da nova atividade, clicar em “Incluir”. O sistema carregará automaticamente o Grid com as informações relativas às datas de Previsão e de Realização de cada uma das atividades do projeto que constavam da proposta, e com a data de Realização das novas atividades inseridas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Atividades	Previsão de execução	Período de execução
Campo	02/2022 a 04/2022	03/2022 a 04/2022
Análise dos dados	12/2021 a 04/2022	

Atividades	Período de execução
reunião adicional	04/2022 a 04/2022

Aba Acompanhamento – Sub Aba Atividades Realizadas Grid geral (Atividades Previstas + Atividades Adicionais)

d) Sub Aba Cronograma de Atividades

- ✓ Após a inclusão das atividades efetivamente realizadas na Sub Aba Atividades Realizadas, os itens inseridos/realizados poderão ser visualizados na Sub Aba Cronograma de Atividades, preenchida automaticamente a partir das informações cadastradas na sub aba anterior.
- ✓ No caso de projetos que possuam mais de um ano de vigência, o cronograma será exibido em abas, sendo uma aba correspondente a cada ano do projeto, conforme demonstrado a seguir:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Campo	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Análise dos dados	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Reunião adicional	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Aba Acompanhamento – Sub Aba Cronograma de Atividades

e) Sub Aba Produtos Gerados

- ✓ O preenchimento da aba Produtos Gerados deverá ser realizado a partir do preenchimento da primeira pergunta, relativa à existência ou não de produção vinculada ao projeto de pesquisa.
- ✓ Caso a resposta inicialmente seja “não”, não se faz necessário o prosseguimento do preenchimento da tela. Em caso de produção a ser informada, assinalar a opção “sim” e inserir os itens a serem registrados, através do botão “+ adicionar”, localizado logo abaixo da pergunta realizada no início da tela:

Aba Acompanhamento – Sub Aba Produção Gerada – Visão Inicial



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Para inclusão dos itens de produção a serem registrados no sistema, o usuário deverá informar os seguintes campos:

- ✓ Data da produção (a ser selecionada no calendário do sistema)
- ✓ Tipo de Produção Gerada (Selecionar dentre as opções existentes no Dicionário de Dados)
- ✓ Título da Produção
- ✓ Descrição (ou referência bibliográfica) relativa à produção
- ✓ Link de Acesso ao material, se disponível em formato digital

The screenshot shows the 'CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa' web application. The header includes the logo of the Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. The main content area is titled 'Cadastramento de Pesquisa' and displays project information: 'NP Processo: 00000005906/2022', 'Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b', 'Período de Execução (Início): 02/12/2021', 'Responsável: Negutira Izal Egipora', 'NP Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35', 'Status: Execução do projeto aprovada', and 'Período de Execução (Fim): 30/04/2022'. A sidebar on the left contains navigation links: 'Resumo', 'Acompanhamento', 'Produção Gerada', and 'Contratos Terceiros'. The 'Produção Gerada' section is active, showing a form with fields for 'Tipo de Produção Gerada' (a dropdown menu), 'Título da Produção', 'Descrição ou Referência Bibliográfica', and 'Link de Acesso'. At the bottom of the form are buttons for 'Atualizar', 'Retornar', and 'Ajuda'.

Aba Acompanhamento – Sub Aba Produção Gerada – tela de inclusão de itens de produção



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Ecipira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desemboço
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Mês/Ano: 07/03/2022

Tipos de Produção Gerada: Artigos Completos Publicados em Periódicos

Título da Produção: Selecionar...

Descrição ou Referências bibliográficas:

Link de Acesso:

- Artigos Completos Publicados em Periódicos
- Artigos Aceitos para Publicação
- Livros e Capítulos
- Textos e Jornais ou Revistas
- Trabalhos Publicados em Anais de Congressos - Resumos
- Trabalhos Publicados em Anais de Congressos - Trabalhos Completos
- Apresentações de Trabalhos
- Outras Produções Bibliográficas
- Serviços de Assessoria e Consultoria (derivados da Pesquisa)
- Visórias, Pareceres e Laudos
- Cartas, Mapas ou Similares
- Cursos/Aulas Ministrados
- Participações em Entrevistas, mesas redondas, programas e outros eventos na mídia
- Desenvolvimento de Materiais Didáticos e Instrucionais
- Relatórios de Pesquisa
- Outras produções Técnicas
- Outras produções Artísticas/culturais
- Outros tipos de Produção não descritos anteriormente

Aba Acompanhamento – Sub Aba Produção Gerada – inclusão de itens de produção (dicionário de tipos de produção)

- ✓ Após a inclusão do item relativo ao Produto Gerado, o sistema exibirá o Grid com a relação das produções vinculadas ao projeto de pesquisa que já foram cadastradas.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Ecipira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desemboço
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Quer Produzir a partir dos dados de pesquisa? Sim

Adicionar

Mês	Tipos de Produção Gerada	Títulos da Produção	Link	
março/2022	Artigos Completos Publicados em Periódicos	XXXXXXXXXXXX	http://www.testecadgp.com.br	X
abril/2022	Livros e Capítulos	YYYYYYYYYY	http://www.testecadgp.com.br	X
fevereiro/2021	Apresentações de Trabalhos	ZZZZZZZZ	http://www.testecadgp.com.br	X



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Aba Acompanhamento – Sub Aba Produção Gerada – exibição de Grid com a produção vinculada ao projeto cadastrada

f) Sub Aba Contratos Terceirizados

✓ O preenchimento da aba Contratos Terceirizados deverá ser realizado a partir do preenchimento da primeira pergunta, relativa à existência ou não de contrato terceirizado vinculado ao projeto de pesquisa.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 000000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivaí Eçaipira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostras | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Há contratos terceirizados vinculados ao presente projeto de pesquisa? ☒ Sim

Adicionar

Objeto do contrato	Empresa contratada	Valor total do contrato	Início da vigência	Término da vigência	Término da vigência atual	Arquivos
Locação de computadores	RPC Informática	R\$ 4800,00	01/03/2022	30/04/2022	30/04/2022	1

Aba Acompanhamento – Sub Aba Contratos Terceirizados – visão inicial



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

A captura de tela mostra a interface do sistema "CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa" da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. No topo, há uma barra azul com o nome do sistema e o nome do usuário "Inaci Egarais Egarais". Abaixo, uma barra de navegação contém links para "Objeto", "Responsável", "Equipe", "Local", "Amostra", "Termos", "Anexos", "Atividades", "Financeiro", "Relatórios", "Acompanhamento", "Gestor da área", "Resultados", "Mensagens" e "Notificações". O menu "Acompanhamento" está selecionado. O formulário principal, intitulado "Cadastro do contrato", contém campos para "Objeto do Contrato", "Empresa Contratada", "Valor Total do Contrato", "Início da Vigência" e "Término da Vigência". Há também uma opção para "Haverá necessidade de prorrogação do contrato atual?" com um menu suspenso. No rodapé do formulário, há botões para "Salvar", "Finalizar", "Retornar" e "Ajuda".

✓ Primeiramente deverão ser cadastradas as informações da sub aba “Cadastro do Contrato”, referentes ao objeto do contrato, nome da empresa, valor e vigência atual do contrato em vigor:

Aba Acompanhamento – Sub Aba Contratos Terceirizados – tela de inclusão de contratos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Aba Acompanhamento – Sub Aba Contratos Terceirizados – inclusão de contratos com necessidade de prorrogação (grid com data e aviso automático)

- ✓ Após a inclusão de todas as informações da aba “Cadastro do Contrato”, caso exista anexo a ser inserido, o usuário deverá clicar na aba “Anexos” e carregar o documento correspondente, clicando no botão “escolher arquivos”

Aba Acompanhamento – Sub Aba Contratos Terceirizados – inclusão de Anexos na Sub aba correspondente

- ✓ Após a seleção do documento, clicar em “abrir”, de forma que o título do mesmo apareça destacado em verde. Para confirmar a inclusão do Anexo Seleccionado, clicar em “Adicionar”.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Aba Acompanhamento – Sub Aba Contratos Terceirizados – confirmação da inclusão de Anexos na Sub aba correspondente

- ✓ Após a inclusão do documento, é exibido um grid com os arquivos anexados.

ATENÇÃO:

Certifique-se de que o arquivo é o correto antes de confirmar a inclusão do mesmo pois, devido à integração e envio instantâneo de todos os anexos inseridos no sistema ao Processo Digital E-ambiente vinculado ao projeto, não será possível a realização da remoção do mesmo.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais

Arquivo	Data
contrato teste.pdf	02/05/2022

Aba Acompanhamento – Sub Aba Contratos Terceirizados – Grid de Anexos na Sub aba correspondente

- ✓ Para concluir o registro do contrato, retornar à Aba “Cadastro do Contrato” e clicar em “Finalizar”. Será exibido um Grid com os dados do contrato cadastrado. Caso necessário cadastrar mais de um contrato terceirizado, repeta a operação.

Objeto do contrato	Empresa contratada	Valor total do contrato	Início da vigência	Término da vigência	Término da vigência atual	Arquivos
serviços comuns	XXXXXXXXXXXX	R\$ 11111,11	01/01/2022	28/02/2022	01/03/2022	1

Aba Acompanhamento – Sub Aba Contratos Terceirizados – Grid de Contratos Cadastrados



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Instituto de Pesquisas Ambientais

Dúvidas e sugestões:

suporte_cadgp@sp.gov.br